

# ABNAHMEPROTOKOLL 01.11.2018 PRAKTIKUM 3

Hier werden die am 01.11.2018 mit dem Kunden besprochenen Punkte für das Milestone 3 festgehalten.

| Punkt |   | Abge-<br>nommen                     |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1     | Funktionsstichprobe Dispatcher Vorstellung;<br>einfache Übermittlung eines Signals des MainControllers über den<br>Dispatcher an den LampController | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2     | Vorstellung der Channelbasierten Kommunikation mit Messages   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3     | Erste FSM Vorstellung   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4     | Fehlerszenarien ausgearbeitet und vorgestellt<br><i>Feldbelegung prüfen</i>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5     | Fertige Spezifikation Embedded Recorder   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6     | Fertige Spezifikation Remote Controller   | <input checked="" type="checkbox"/> |

  
Unterschrift des Kunden

Ort & Datum